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La presente es una evaluación del proyecto TEDEL: Teletrabajo y Nuevas Formas de 
Trabajo para el Desarrollo Local que fue desarrollado por la Asociación Argentina de Teletrabajo.  
Cabe destacar que no se trata de una evaluación de seguimiento del proceso sino que su 
objetivo es sistematizar y evaluar el producto resultante. Para ello se toma como referencia los 
informes de actividades, logros y dificultades que presentaron los CL así como el informe síntesis 
del equipo de dirección. Asimismo, se hicieron entrevistas al equipo de dirección, a los 
coordinadores locales y al técnico que asistió en todo lo referido a la herramienta informática, 
quienes sobre la base de cuestionario que les presenté hicieron una autoevaluación del proceso.  
 
Los aspectos que se sistematizaron, se evaluaron y se presentan en este documento   
son los siguientes: i) el diseño del proyecto desarrollado  por el equipo de Dirección según 
Objetivos y Resultados obtenidos, distinguiendo lo que refiere tanto a las localidades  como a los 
coordinadores locales seleccionados; ii) la implementación del proyecto en cada localidad sobre 
la que se trabajó (Benito Juárez, Buenos Aires; Fernández, Santiago del Estero; Villa 
Ángela, Chaco; 25 de Mayo, La Pampa y Belén, Catamarca),  según Objetivos y 
Resultados obtenidos, tomando en consideración  el tipo de intervención realizada por el 
Coordinador Local. 
 
Cabe subrayar que si bien en las matrices de sistematización de la información se 
destacan los aspectos centrales referidos al proyecto tanto en sus objetivos como en sus 
resultados, muchos de los logros alcanzados superan los objetivos propuestos o iluminan nuevas 
cuestiones que fueron surgiendo a partir de las intervenciones de los Coordinadores Locales. En 
tal sentido, muchos de los supuestos que en sus inicios acompañaron al proyecto (en la matriz 
aparecen como requisitos ) fueron siendo reformulados a medida que se fue avanzando en la 
concreción del proyecto.  
 
Fue fundamental en ese proceso la flexibilidad del diseño planteado por la dirección del 
proyecto así como la  asistencia continua que le brindó a los Coordinadores Locales. En  relación 
a esta última cuestión, el equipo de dirección capacitó a los coordinadores locales seleccionados 
para desarrollar el proyecto TEDEL como “teletrabajadores”. Esta modalidad de trabajo a 
distancia, tiene como herramienta principal la informática y las telecomunicaciones. Sin embargo, 
la capacitación en esta herramienta si bien es necesaria para que los CL puedan desarrollar su 
tema específico de trabajo, no resulta suficiente para la función que deben desarrollar en sus 
localidades.  La interacción virtual y colaborativa que el teletrabajador debe desarrollar con 
compañeros con los que no tiene un contacto personal directo puede producir situaciones de 
soledad o de malestar por sentir que cargan con una responsabilidad que no pueden compartir 
con los que lo rodean y que requiere ser contenida y guiada. En ese sentido, la estrategia 
escogida por el equipo de dirección para formar a los coordinadores como teletrabajadores, 
combinando “formación/mentoring/coaching a distancia” fue muy acertada ya que permitió que 
se articularan en ese proceso tanto cuestiones subjetivas como problemáticas del contexto 
cotidiano y asuntos  vinculados con resoluciones e iniciativas para el mediano plazo. Es decir 
que, se entendió desde AAT que formar “teletrabajadores” es una tarea que va mucho más allá 
de la mera capacitación en actividades informática y que una cuestión clave era lograr 
acompañar a los jóvenes coordinadores apoyándolos para que pudiesen ir resolviendo 
oportunamente la diversidad de cuestiones que se le fueron presentando en su tarea. Esto 
 4 
resulta claro si se  toma en consideración la opinión que los propios CL plantearon en sus 
respectivas autoevaluaciones.  
 
Otro aspecto del proyecto referido a su diseño y aplicación en las comunidades 
seleccionadas que amerita ser resaltado es el de  su capacidad para crear sinergia en torno a 
emprendimientos locales productivos y culturales de carácter colectivo potenciando una 
utilización de las TICs que permitió revitalizar muchos de los oficios tradicionales de la localidad. 
Es decir que las nuevas tecnologías no vinieron a sustituir a las antiguas sino que se articularon 
con ella, destacando positivamente las diferencias y las posibilidades de complementación que 
brinda una utilización “con sentido” de todos los saberes locales.   Esta situación fue 
particularmente virtuosa a nivel del desarrollo local en términos de fortalecer las energías 
creativas colectivas y también las conductas de arraigo de los jóvenes en sus localidades. 
 
En relación a las condiciones y niveles de apropiación de las TICS por parte de las 
comunidades locales el camino elegido por TEDEL fue partir de la apropiación de TICs por parte 
de los CL y el desarrollo de sus competencias como teletrabajadores, lo que abrió un rico campo 
de alternativas de apropiación por parte de los diferentes actores de las comunidades, 
incentivados y guiados por los CL , supervisados a su vez por el equipo de dirección del 
proyecto. Al respecto cabe destacar que la tecnología utilizada fue sencilla, de baja complejidad, 
y con los recursos existentes (principalmente listas de correo, mensajería instantánea, skype 
cuando se podía, y ocasionalmente alguna plataforma específica) porque lo que en realidad 
importaba era que pudiese ser realmente apropiada por las comunidades. Esto resulta claro 
con el Portal de TEDEL, creado a mediados de mayo del 2006 y que se inició a partir de una 
lista de correo (desarrolloweb), al que posteriormente se le cargó contenidos y  se instalaron 
nuevas utilidades (gestor de blog, buscador, plataforma de comercio electrónico, etc.)  
 
El Portal de TEDEL, fue un producto al servicio de la comunidad que funcionó como la 
“vidriera virtual” de las localidades participantes, en la cual cada una incluyó sus weblogs. A su 
vez, los weblogs de las localidades incluidas en el Portal contienen  diferentes weblogs 
sectoriales. Este Portal es un significativo aporte en la medida que en él se cristalizan muchos de 
los logros que tuvo el proyecto a nivel de las comunidades. Este portal mejora la visibilidad de las 
empresas locales también en el mercado extralocal (regional, nacional e internacional). 
Asimismo, opera como un instrumento identitario en la medida que refleja los aspectos 
socioculturales que caracterizan a las diversas comunidades así como su capacidad y 
disponibilidad de servicios educativos y  sanitarios. No resulta menor el efecto de otros vínculos 
que ofrece el portal como son: Enlace, Prensa, Biblioteca virtual, etc. que abren la posibilidad 






1. Evaluación del Proyecto TEDEL diseñado por el equipo de Dirección 
según Objetivos y Resultados obtenidos. 
 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 
  








Generación de  







Desarrollar una experiencia,  
un saber susceptible de ser 
replicado, que sirva para 
definir políticas públicas 
referidas a la introducción de 
TICs  en pequeñas 
comunidades. 
Capacitar a los 
Coordinadores como 
teletrabajadores  
 y facilitadores 
tecnológicos de uso con 
TICs y su uso con 
sentido,  sea accesible a 
toda la comunidad local. 
 
-Complementar con 
nuevas tecnologías de 
baja o mediana 
complejidad micro-
emprendimientos no 





- Revitalización de 
algunos oficios 
tradicionales de las 
comunidades a 
partir del uso de 







a lograr  
 
- Arraigo de jóvenes 
profesionales en sus 
localidades de origen. 
- Conformación de (GDL) 
Grupos Dinamizadores 
Locales. 
- Formación de promotores  
para la construcción de 
capacidades locales. 
- Creación de telecentros 
- Capacitar al 
Coordinador  Local  
como “referente 
tecnológico” en y desde 
la localidad de origen, en 
particular en actividades 
cotidianas. 
- Utilización de 
tecnologías de 
complejidad creciente. 
- Contribuir con la 
Introducción de TICs  a 
cambiar  a nivel local las 
relaciones sociales, 
crear nuevos trabajos y 
favorecer  el desarrollo 
de emprendimientos 
cooperativos. 
- Contribuir a  la 
emergencia de 
nuevas formas de 
trabajo (acceso a 
mercados extra 
locales: de ventas 
y  proveedores de 




cumplir con los 
objetivos del 
proyecto TEDEL 
- Aplicación en pequeñas 
ciudades de provincia 
enmarcadas en un contexto 
rural y alejadas de los centros 
de decisión. 
A el/la  joven seleccionado/a 
en su localidad se le otorgó 
una beca de dos años en la 
que debió cumplir el rol de 
coordinador local del proyecto 
TEDEL. 
- Seleccionar los  
Coordinadores entre 
jóvenes profesionales 
originarios de las 
localidades elegidas 
para el proyecto TEDEL. 
 
Disposición de la 
comunidad para 
capacitarse en un uso 
con sentido de las TICs 






conectividad de las 
comunidades. 
Actores privados y 
públicos  locales 
involucrados en el 
proyecto 
 
- Comunidad Local 
- Jóvenes profesionales  
- Asociación de productores 
- Organismos Técnicos y 
Educativos  
- Sector público 
Jóvenes profesionales 






(públicas y privadas) 
 
Producto puesto al 
servicio de las 
Comunidades   
 
PORTAL DE TEDEL (TELETRABAJO Y DESARROLLO LOCAL) 
Obstáculos Baja calidad de la conectividad a Internet en algunas localidades  
Falta de Telecentros públicos o Centros de acceso tecnológico comunitarios. 
Dificultades financieras por falta de crédito o insuficiente capacidad de gestión para lograrlos por  parte de  
algunos emprendimientos locales.  
Experiencias fallidas previas al proyecto  en torno a las TICs que  el Coordinador Local debe remontar 
Sustentabilidad en el 
tiempo 






 Autoevaluación del equipo de dirección del proyecto TEDEL  
Las expectativas del equipo de dirección del proyecto TEDEL coinciden en que la sustentabilidad 
del proyecto en el tiempo varía según las características históricas y contextuales de las 
diferentes comunidades.  Lo que se percibe por la dinámica desarrollada en el curso del proyecto 
es que la continuidad del proyecto depende de un complejo entramado de voluntades e intereses 
que en cada localidad  dependerá del desarrollo alcanzado por el entramado institucional local 
involucrando en ello no sólo la articulación de los diversos sectores sociales y productivos y su 
involucramiento en el Grupo Dinamizador Local (GDL) sino también de la relación que se gestó 
en este tiempo con el sector público. En relación a los GDL hay coincidencia en la apreciación de 
que por sí mismo  no podría “continuar el proyecto” pero sí podría sostenerlo en los casos en los 
que el entramado es más fuerte y hay una sensibilización más profunda, como es el caso de 25 
de Mayo y Villa Ángela. Respecto al sector público, lo que se comprueba es que en el caso de 
aquellos emprendimientos colectivos que tiene una representatividad social importante para esos 
pueblos (especialmente el caso de colectivos artesanales) el sector –local o provincial-  ya tomó 
o está en vías de tomar  compromiso para ayudar a sostener la continuidad de los mismos.  Esos 
intentos de las autoridades municipales por promover instancias que favorezcan la continuidad 
del proyecto presentan diferentes grados de avance: más cimentadas en Villa Ángela , Benito 
Juárez y 25 de Mayo; en Fernández con escaso desarrollo en el ámbito municipal y mayores 
posibilidades de acción en el nivel provincial provincial. Cabe destacar que hasta el presente en 
el municipio de Beltrán, no se ha detectado una voluntad de involucrarse en el proyecto al sector 
público, por lo que el desarrollo alcanzado en esa localidad depende totalmente del interés 
demostrado por sectores de la comunidad promovidos y asistidos por el esfuerzo de la CL.   
 
Con referencia a los servicios del Proyecto, el equipo de dirección plantea una diferencia entre 
aquellos considerados como de tipo comunitario (por ej. el Portal de TEDEL, que además es uso 
común por parte de las cinco localidades) y los que podrían ser clasificados de índole particular o 
sectorial. En relación a estos últimos, serán los mismos interesados y beneficiarios los que le 
podrán darles continuidad. Tal el caso de los emprendimientos productivos,  ya sea tipo firmas 
empresariales u organizaciones de tipo Economía Social (como la fábrica de Calzado en Villa 
Ángelo, Textil Crecer en Benito Juarez, los artesanos de Belén, o la Coopese de Escobas en 
Fernández)  continuarán avanzando por sí mismas en la incorporación de TICS fortaleciendo su 
organización y desarrollo. También es el caso de la web de la Comunidad indígena El pastoril, 
que ya camina sola y de manera autónoma. Sin embargo, en  algunos servicios aún se requiere 
la asistencia del C.L. hasta tanto logren su autosostenimiento.  
 
El Portal de TEDEL ha sido ampliamente con los CL particuularmente para lograr la 
concientización de la comunidad respecto al hecho de que “el portal es su vidriera digital, la 
conexión, el contacto de la localidad con el mundo”. En tal sentido, el equipo de AAT tiene la 
decisión de sostenerlo por dos años asegurando el hosting y los gastos. Gran parte de la carga 
de contenidos está a cargo de los propios interesados en los blogs que se han ido abriendo 
quienes, según se planteó el proyecto, serían los que se harían totalmente cargo de su 
continuidad en un escenario futuro muy cercano. Actualmente el sitio está siendo revisado y 
ajustado en relación a su accesibilidad y AAT tiene proyectado continuar mejorándolo y llegar a 
contar con un sitio dinámico, que requiera una administración muy sencilla. Cabe destacar, sin 
embargo, que AAT considera que esa continuidad dependerá en gran medida de la colaboración 
de las organizaciones, instituciones y de todos los jóvenes involucrados hasta ahora en TEDEL 
(becarios, amigos, asistentes, colaboradores) así como de la inserción y apoyo que se logre para 
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el mismo desde el sector público que también lo utiliza como canal de comunicación con la 
comunidad.  
Con respecto al objetivo planteado de que TEDEL permita generar políticas públicas una 
aclaración importante que hace el equipo de dirección es que en la experiencia realizada más 
que políticas públicas, lo que logró generar en las localidades fue una conciencia ciudadana, la 
instalación de la relación entre TICS y desarrollo local como un asunto o cuestión pública. En ese 
sentido, esa movilización y sensibilización respecto a dicha problemática resulta un requisito 
previo para la definición de políticas. En la propia comunidad surgen demandas en torno a las 
TICS las que a través de diversos canales del entramado institucional desarrollado pueden lograr 
entrar en la Agenda del Sector Público. A partir de esas demandas el gobierno tendrá la 
posibilidad de poner en marcha algunas políticas, como por ejemplo lo del Área de tecnología y 
Desarrollo o la que llaman Área  Municipal de Sociedad de la información, etc..  
En las diversas localidades este proceso ha tenido ritmos e intensidades diferentes pudiendo 
detectarse una evolución más lenta en algunos aspectos y más sólidos en otros. Por ejemplo, en 
relación al desarrollo del GDL y a las TICs la localidad de Fernández fue más débil mientras que 
en la cuestión de la economía Social y en el vínculo con el gobierno provincial fue más 
contundente. O sea que en ese caso las prioridades fueron  primero la organización económica y 
después como desprendimiento y derivación el mayor desarrollo de las TICs. (salvo con el 
municipio de Beltrán, vinculado a la localidad de Fernández, donde hay buen relación porque la 
mayoría de los escoberos asociados a la cooperativa residen en ese municipio). Casos 
diferentes son los de Villa Ángela y 25 de Mayo (a pesar del cambio de gobierno municipal que 
hubo) donde se aprecia una mayor concientización en torno a las TICS y su impacto social y en 
el desarrollo. Allí hay grupos de personas y organizaciones y funcionarios o políticos más 
comprometidos con la visión de TEDEL  por lo que es posible predecir desde ahora la  
continuidad del proyecto. En Benito Juárez la experiencia adquiere rasgos singulares en los 
últimos tiempos porque el CL de TEDEL es nombrado por el actual gobierno municipal como 
parte del equipo ejecutivo directamente vinculado al Intendente. En ese sentido, la nueva 
situación puede llegar a ser un factor favorable para darle continuidad al proyecto, al portal de 
TEDEL (en especial si en este último asumen un compromiso efectivo los responsables de la 
Biblioteca Bernal Torres). Por el contrario, la experiencia en Belén deberá basar su continuidad 
centralmente en el fortalecimiento que la CL logre darle a la base social ya sensibilizada y que 
sin duda requerirá un apoyo adicional de AAT, dado que para el sector público el proyecto aún 
no ha sido incorporado, si bien el intendente se fue interiorizando paulatinamente del proyecto. 
En Belén lo que puede tener mucha potencialidad es la existencia de mujeres emprendedoras 
como las hilanderas, y la posibilidad de seguir avanzando con el resto de los artesanos.  
La intención del equipo de dirección no es desvincularse de los Coordinadores Locales con los 
cuales ha venido trabajando en cada localidad. En ese sentido el vínculo se mantendrá a través 
de asistencia y telepresencia con los jóvenes profesionales formados y que están “disponibles”  
en la localidad. Esos recursos son muy importantes para AAT quien además se plantea que con 
diversos ritmos esos becarios pasen a formar paulatinamente parte de  AAT. Esta Asociación en 
tanto trabaja por proyectos requiere como toda ONG tener equipos preparados que se vayan 
sumando colaborativamente al diseño y puesta en marcha de proyectos en la medida que éstos 
vayan surgiendo. Para ello habrá que invertir primero tiempo y conocimiento de modo voluntario 
ya que recién se podrá plantear la cuestión del financiamiento de los equipos intervinientes una 
vez que vayan concretándose los proyectos desarrollados y presentados.  
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AAT destaca que si bien termina el proyecto, la vinculación se mantiene ya que tienen el 
propósito de formar redes y que las localidades sean parte de esa red. Más que equipos locales 
lo que hay hoy son coordinadores locales con redes, recursos y contactos que han podido 
desarrollar en estos 2 años. AAT ha fortificado sus propias redes con el trabajo realizado en las 
localidades. No queda un “vínculo formal y reglado” sino informal y tácito donde han pasado a 
formar parte de nuestra red.  
En relación a la replicabilidad de TEDEL, el equipo plantea que en función de diversas  
convocatorias y consultas de organizaciones y gobiernos municipales que han recibido 
últimamente,  hay algunas líneas de trabajo iniciadas que requieren de ajustes y modificaciones 
en función de la experiencia reciente. En ese sentido, fueron muy productivos los acercamientos 
con otras instituciones locales y extralocales como Alternativa 3, Banco Credicoop, Secretaria de 
Ciencia y Técnica, Universidades, etc., y seguramente aprovechables en posibles intentos de 
replicabilidad del proyecto.   
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2. Evaluación del Proyecto TEDEL en cada localidad,  según Objetivos y 
Resultados obtenidos, tomando en consideración la comunidad intervenida y el 
tipo de intervención realizada por el Coordinador Local.  
 
FERNÁNDEZ 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 
  
Enunciados Aplicación del proyecto 
TEDEL 












 Contribuir a pasar de una 
actividad económica altamente 
informal a su formalización en 
una economía social.  
Ofrecer en red los productos 





- Vincular el proyecto TEDEL 
con varias instituciones 
locales ( Biblioteca Popular; 
Municipalidad; actores 
productivos urbanos y rurales; 
comerciantes, etc.) 
- Articular la capacitación y la 
aplicación de las TICS con 
instituciones públicas como 
INTA-CIGA (Centro de 
Información, Gestión y Agro-
negocios) 
- Como segunda línea de 
trabajo se orientó el proyecto 
hacia el sector educativo y el 
de cultura. 
- Contribuir en la concreción 
definitiva de la Cooperativa de 
Escoberos (Coopese Lda.) 
- Gestionar con autoridades 
provinciales y del INTA la 
inclusión  de la Cooperativa 
Coopese en la 3ª Ronda de 
Negocios  “Santiago Productiva” 
- Gestionar con los 
organizadores ( Ministerio de la 
Producción, del INTA, 
Funexportar, Proargentina) la 
inclusión  de la Cooperativa 
Coopese y de otros grupos 
productivos  en Ronda de 
Negocios “Norte Grande” 
realizada en Tucumán 
- Apertura de un mail 
institucional para la 
comunidad de artesanos 
escoberos. 
- Catálogos Web culturales, 
comerciales( ej. de Coopese 
en el portal de TEDEL), etc. 
- Vinculación inicial vía 
electrónica de Coopese con 
cadena de supermercados  
chilenos para exportar. 
- Teletrabajo de CL y personal 
del Banco Credicoop en 
“Comercio Exterior Remoto” y 
en “Consorcio de 
Cooperación”.  
Weblog del Museo Centenario 
- Cooperativa de 
Escoberos (Coopese 
Lda) 
- Desarrollo de 
Teletrabajo de  
Consultoría en comercio 
exterior  (Comercio 
Exterior Remoto) 
- Amas de casa 
emprendedoras de 
Dulces Artesanales 
- Consorcio de 
Cooperación  
INTI- EXPORT (de 
dulces artesanales de 
Santiago del Estero) 
Requisitos para el 
cumplimiento de  
los objetivos del 
proyecto 
 
Introducir las TICS como 
herramientas de 
acercamiento, comunicación, 
gestión y ventas en los 
diversos emprendimientos 
promovidos a nivel local. 
- Realización de un diagnóstico 
productivo por el cual se detectó 
el alto grado de informalidad de 
la economía del lugar. 
- Gestionar la asistencia técnica y 
legal de la Fundación del Banco 
CREDICOOP; de ArgenINTA; de 
Fundación del Banco 
StandarBank, Cámara de 
Comercio e Industria; Instituto de 
Promoción productiva de 
Tucumán;  Universidad Nacional 
de Santiago del Estero, para 




Lograr que el gobierno 
provincial incluya  a los 
productores de Santiago 
del Estero en R ondas 
de Negocios nacionales 
o de otras provincias. 
Producto puesto al 
servicio de las 
Comunidades   
 
 
                                             WEBBLOG FERNANDEZ 
                                        (Incorporado en el portal de TEDEL) 
Actores privados y 
públicos  
involucrados en el 
proyecto 
 
Involucrar a la comunidad, los 
productores y comerciantes y 
el  sector público local y 
provincial en las actividades 
de TEDEL.  
- Biblioteca Popular Almafuerte 
- CIGA-INTA 
- Municipios de Fernández, 
Forres y Beltrán 
-Artesanos y Comerciantes 
Instalación del Telecentro 
(Centro Tecnológico 







- Conexión a Internet muy frágil 
- Alto grado de desconocimiento sobre TICSS por parte de la comunidad. 
- Resistencias a su incorporación en las emprendedoras de Dulces Regionales que son amas de casa de 45 a 65 años. 
Resultados y 
Sustentabilidad en el 
tiempo 
En relación al desarrollo del GDL y a las TICs los resultados son aún débiles mientras que en la cuestión de la economía 
Social y en el vínculo con el gobierno provincial el producto es más claro. O sea que en ese caso las prioridades fueron  
primero la organización económica y después como desprendimiento y derivación el mayor desarrollo de las TICs. (salvo con 
el municipio de Beltrán, vinculado a la localidad de Fernández, donde hay buen relación porque la mayoría de los escoberos 





Evaluación de la CL de Fernández (Carolina O’Mill)  acerca de la experiencia realizada: 
 
 
El mayor aporte profesional del Proyecto TEDEL fue haber incorporado  las TICs como instrumentos y estrategias 
de trabajo para apoyar la generación de desarrollo en las organizaciones y su gestión. Hasta TEDEL, las TICs eran 
usadas en la actividad profesional propia sin medir que la difusión de su conocimiento y manejo por parte del sector 
productivo privado (empresas y emprendimientos. ), era un factor más que determinante para la complementación 
de mi actividad en servicio a la de ellos. Este fue un aporte del equipo de dirección de TEDEL con respecto a las 
buenas prácticas de dinámica de grupo y la incorporación de la visión de las TICs como herramientas en la 
generación de desarrollo de las organizaciones, o sea,  la visión de las TICs como herramientas de desarrollo dentro 
de las organizaciones. 
El tiempo no ha sido suficiente hasta ahora para generar espacios de acción comunes en la comunidad con la visión 
del desarrollo, sí en cambio para generar expectativas de cambio, pero no tan fuertes como para generar acciones 
en concreto. O sea que se alcanzó a “tirar las semillas” de un desarrollo que se espera con el tiempo genere 
mejores y mas fuertes entramados en beneficios de la propia comunidad respecto de las TICs y de otros temas 
propios del desarrollo de la región . 
Los nuevos recursos (públicos o privados) que se están buscando por ahora se vinculan con de temas de desarrollo 
de organizaciones, difusión de las experiencias de desarrollo exitosas y lo relacionado al desarrollo local desde la 
Economía Social. No se avanzado del mismo modo en la consecución de acciones de difusión de las TICs o 
Sociedad del Conocimiento. 
En relación al escenario futuro respecto a continuar el proyecto una vez que termine el contacto con TEDEL, si bien 
el GDL que logró conformarse comprende el valor del proyecto y valora los resultados, no se puede decir que está 
en capacidad de generar acciones concretas por si mismo,  sin la presencia de un coordinador que motorice y 
movilice ideas y proyectos. Cabe destacar al respecto el escaso tiempo de desarrollo del GDL y cuestiones propias 
de la idiosincrasia de la comunidad donde el individualismo y los intereses propios neutralizan acciones conjuntas o 
la intención de llevarlas adelante. Sin embargo, se ha implantado sin duda alguna la “idea” y necesidad de grupos 
que trabajen por la comunidad y en beneficios de todos. 
Existe la idea de que cada usuario pueda asumir por si la carga de los contenidos de los weblogs incluidos en el 
portal de TEDEL. Sin embargo este proceso aún no está del todo consolidado, por lo tanto la vía que se vio como 
factible es que cada usuario acerque los contenidos en formato digital (de ser posible) y Maximiliano Goiburú a 
través del responsable de contenidos de la web, suban los trabajos de la comunidad. 
Respecto a la posibilidad de aprovechar la experiencia y la capacitación adquirida como CL en este proyecto, cabe 
señalar que  he sido invitada a participar de las comisiones de desarrollo de Gobierno electrónico y de 
Modernización Pública, ambas del orden provincial. 
Adicionalmente, cabe destacar que en 2007 la comunidad de Fernández fue seleccionada por el Proyecto América 
somos todos para realizar en ella una de las pruebas piloto. En ese marco se realizarán durante dos años 





3. Evaluación del Proyecto TEDEL en cada localidad,  según Objetivos y 
Resultados obtenidos, tomando en consideración la comunidad intervenida y el 
tipo de intervención realizada por el Coordinador Local.  
 
25 DE MAYO 
 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 
  
Enunciados Aplicación del 
proyecto TEDEL 











Construir un ámbito 
de consenso y 
concertación social y 
política. 
 
Introducir TICs para 
un desarrollo local 





Sensibilización “cara a cara” 
 a la sociedad civil, municipio y 
medios; a la comunidad 
educativa; y a empresarios,  
para exponer el proyecto 
TEDEL. Diagnosticar las 
condiciones (conocimiento, 
interés, resistencias, etc.) 
existentes para la introducción 
de TICs en el desarrollo local. 
Impulsar el interés por introducir 
TICs en el desarrollo productivo y 
sociocultural local. 
 
Contribuir a mejorar el nivel de 
instrucción y formación laboral de 
los jóvenes y de los trabajadores 







Constitución de un 
ámbito no formal (o no 
institucionalizado) de 
consulta y debate en 
el que inicialmente 
participarían algunos 
actores claves en 
representación del 
Concejo Deliberante y 
del ejecutivo local y 
ciudadanos en 
representación o no 
de un sector 
determinado, 
conformando de modo 
incipiente el GDL que 
podría garantizar la 
sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo. 
- trabajar en la problemática 
juvenil de formación y empleo 
vinculados a TICs, 
- Participar en la generación 
de políticas públicas 
vinculadas al rol de las TICs 
en el desarrollo local. 
- Capacitación grupal a 
artesanos,  para fortalecer el 
acceso y apropiación de TICS 
en el sector 
- Elaboración en soporte 
electrónico de un documento 
sobre la trama productiva local 
que quedó como material de 
consulta sobre el Municipio.  
- Convenio del gobierno local 
con la Junta Regional de 
Extremadura (España) para el 
desarrollo de software libre en 
los sistemas informáticos de la 
gestión pública.  
- Creación de blogs locales: 
culturales, productivos, folklóricos, 
productivos, recurriendo a 
plataforma de TEDEL: 
-  Contribuir en el diseñar de la 
construcción de un portal propio en 
Internet para un emprendimiento 
artesanal de tallado y pulido de 
piedras. (Uso para el seguimiento 
del portal, del MSN y el Skype). 
- En el Área Municipal de Juventud:  
acceso a internet y al uso de correo 
electrónico. Apertura de un blog.   
- Rediseño de la página Web de la 
Municipalidad de 25 de Mayo 
- Emprendimiento 
artesanal de tallado y 
pulido de piedras 
- Pymes informática  en 
desarrollo de páginas 
web,( ED PROYECTO) 
- Con Obras y Servicios 
Públicos de la 
Municipalidad se ofrece 
capacitación en TICS a 
trabajadores de la Planta 
de Reciclado.  
- Proyecto de tratamiento 
en el ámbito educativo 
de cuestiones del medio 
ambiente: ECOURBAN 
Requisitos para el 
cumplimiento de  
los objetivos del 
proyecto 
Interesar al sector 
público y a la 
comunidad en la 
incorporación de TICs 
para  desarrollo local. 
Construcción social de una 
visión compartida en torno al 
rol y potencial de las TICS en 
la comunidad. 
Sensibilización y capacitación en 
relación a las TICs y su uso con 
sentido en los diversos sectores de 
la comunidad local. 
 
 
Producto puesto al 
servicio de las 
Comunidades   
 
                                                       WEBBLOG 25 DE MAYO 
                                                       (Incorporado en el portal de TEDEL) 
Actores privados y 
públicos  
involucrados en el 
proyecto 




Municipal, de Obras y 
Servicios Públicas, del 
Área de la Juventud)  
 
- Instituciones 
públicas y privadas de 
- ArTICsulación de actores 
locales públicos y privados con el 
proyecto TEDEL. 
 
- Organización del ámbito del 
que surja el GDL en formación 
 
 
- Articulación con instituciones 













algún sector o a nivel 
individual. 
a la educación, comunicación y 
capacitación en TICs. 
 
-Vinculación con Consejo 
Deliberante local y Gobierno 
Municipal para asesorar y 
coordinar  la creación del Área 





Falta de práctica de una metodología organizativa y comunicacional en el Área Municipal de Juventud por el escaso 
conocimiento y manejo de herramientas de gestión que suele caracterizar al sector público de escala local. 
La comunidad de artesanos están diseminados de manera dispersa y algo perdidos porque debido a las características 
geográficas del territorio y a sus actividades agropecuarias muchos de ellos tuvieran como punto de radicación la zona 
rural de difícil conectividad. 
Resultados y 
Sustentabilidad en el 
tiempo 
La jefatura política local actúa desde el comienzo como socia y colabora con TEDEL en las distintas propuestas y líneas 
de acción que van surgiendo, declarando a TEDEL de Interés Municipal. En Diputados se hace la Declaración de Interés 
Legislativo. Sin embargo, si bien el compromiso de institucionalizar el Área de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
queda en firme, las nuevas autoridades han planteado que antes de concretarla deben dejar resueltas las cuestiones 
presupuestarias afectadas a la misma. Eso supone una ordenación y reasignación del presupuesto municipal global que 
está fuertemente determinado por el ingreso de las regalías petroleras y que aún no han ingresado al Municipio.  
Para el mantenimiento del Portal de TEDEL  se plantea una alianza del proyecto TEDEL con  la radio local (que es hoy  
el medio mas poderoso que tiene la comunidad, en cuanto alcance, ya que es una radio AM FM que llega hasta los 




Evaluación de la CL de 25 de Mayo (Mariana Álvarez) acerca de la experiencia realizada: 
 
En  lo personal, TEDEL fue el motivo por el cual  pensé en volver a mi lugar de origen, fue  un desafío completo, 
porque estuve casi 8 años viviendo en la ciudad de La Plata, donde curse mis estudios. A nivel profesional, TEDEL 
fue mi primera experiencia en el campo de la investigación con las TICS aplicada, desde una modalidad de trabajo – 
el teletrabajo-  que desconocía por completo. Aprendí a utilizar  listas de correo, plataformas virtuales de trabajo y de 
formación abriéndome un campo que se complementa con mi carrera de comunicación audiovisual. A partir, de 
TEDEL pude ponerla en práctica en mi localidad incorporándole nuevos ingredientes. Hoy, las TICs son el eje que 
atraviesan mis actividades laborales, tanto virtualmente como la mayoría de las actividades  que realizo con la 
comunidad. El trabajo con TEDEL me permitió ganarme poco a poco la confianza de la gente, de los vecinos, de 
diferentes organizaciones e instituciones y  eso me dio cierto reconocimiento en la localidad, que hoy me permiten 
desenvolverme en diferentes ámbitos locales. 
 
El equipo de dirección del proyecto TEDEL me aportó dos competencias centrales para trabajar como dinamizadora 
de una comunidad: i) la capacidad de gestión, que antes no había desarrollado; ii) la negociación comunitaria. Con 
TEDEL aprendí a gestionar con la práctica, con ese “aprender haciendo”, escuchando a la gente más que 
interviniendo. (Presentarme y exponer delante de multitudes, generar reuniones, debates, participar en eventos 
locales y de otros lugares, socializar mi experiencia con gente desconocida y conocida). El equipo de dirección 
siempre me orientó  a través del intercambio de actividades y de nuestros espacios virtuales de trabajo, brindando 
recomendaciones cuando no sabíamos que hacer o cuando alguno de nosotros se sentía desbordado por alguna 
situación. El equipo ha compartido con nosotros (los coordinadores) sus experiencias desde los diferentes perfiles 
que tienen, el aspecto humano, el pedagógico y el interés por trabajar  profesionalmente en todos nuestros  
órdenes. Más allá del proyecto TEDEL  existe un espacio de trabajo con la AAT que continuaremos utilizándolo para 
que siga asesorándonos en las líneas de acción generadas, ya que ha resultado un recurso de gran valor para 
seguir promoviendo el desarrollo de nuestras comunidades, y  para seguir trabajando con diagnósticos, proyectos y 
también, aprovechando nuestra capacitación como coordinadores locales, participando en futuros proyectos. 
 
Si bien aún no se ha conformado un entramado más institucionalizado que le de continuidad a los servicios del 
proyecto sí existe un entramado de personas de diferentes instituciones y organizaciones, vecinos y artesanos que  
conocen el proyecto al cual algunos se vincularon activamente, otros siempre se mantuvieron cerca porque 
consideran que es importante el desarrollo tecnológico para la comunidad y principalmente que se trabaje por la 
apropiación de las herramientas y por espacios para poder enseñar. Hoy hay gran demanda de cursos de todos los 
niveles en cuanto al uso de la computadora, desde niveles básicos, hasta cursos específicos de proyectos que la 
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gente quiere aprender a manejar, pero nos sigue faltando el espacio adecuado, que es en el que queremos 
focalizar.  
 
En relación a nuevos recursos para continuar con el proyecto TEDEL, si bien aún no se concretan hemos estado 
conversando con la nueva gestión municipal (que entró el 10 de diciembre último)  sobre diferentes posibilidades de 
continuar los ejes comenzados por el proyecto y hemos pensado en las empresas radicadas en nuestra zona para 
financiarlos. Se acordó con el Intendente que como primer eje de acción, la Municipalidad debe tomar las riendas 
sobre un centro de acceso a internet (telecentro), pero se espera la llegada del nuevo presupuesto 2008 para la 
institución, que por ahora todavía esta en el proceso de reorganización. 
 
El GDL no es en realidad un grupo en el que todos se junten y sean amigos, pero si  saben entre todos que son los 
que han estado cerca, los que se han sumado, los precursores y los que ven la necesidad de continuar. 
Hasta el momento la mayor responsable y la que moviliza el proyecto TEDEL soy yo como coordinadora local, pero 
ya comienzan a surgir del grupo que ha estado trabajando para el proyecto, propuestas que involucran a las TICs. Si 
bien no nos reunimos permanentemente todos, por separado tengo un dialogo permanente y están al tanto de que 
es importante que la municipalidad trabaje el tema TICs con la comunidad, pero como la experiencia de años ha 
demostrado, muchos han sugerido trabajar desde el ámbito privado si no vemos resultado en un plazo relativamente 
corto, y hay instituciones que se han ofrecido  para generar esos espacios, también recurriendo a la red. 
 
En relación al mantenimiento de los weblog de la localidad  un buen porcentaje de los mismos están siendo 
gestionados por los propios usuarios, otro porcentaje, eran usuarios que ya no están, por cambios de personal, pero 
que han sido entregadas las contraseñas a los nuevos responsables (área de la  juventud, planta de reciclado). 
Si bien trabajo de actualización  de esos espacios es  permanente será necesario desarrollar un trabajo de 
promoción de los mismos, luego de la finalización del proyecto TEDEL.  En cuanto al portal de TEDEL, todavía no   
tenemos un nombre específico, porque el trabajo lo ha venido realizado el asistente tecnológico (que es un miembro 
de la Asociación infantil de fútbol, pero será necesario reforzarlo porque por ahora está colapsado de trabajo). 
También está interesada en participar en el mantenimiento del portal la radio municipal, que cuenta con un grupo 
importante de jóvenes como locutores y periodistas y que probablemente una parte de las noticias la comiencen a 
trabajar ellos. Esta radio es hoy  el medio mas poderoso que tiene la comunidad, en cuanto alcance, ya que es una 
radio AM-FM, llegando esta información a los campos de los puesteros que están en zonas alejadas. Lo que se ha 
planteado es una alianza entre la radio y el proyecto. 
 
Desde educación recibí la propuesta de capacitar a docentes en tecnologías de la información y la comunicación de 
mi localidad para poder enseñar a los niños de la comunidad. la propuesta de trabajo surge por la difusión que hice 
del proyecto TEDEL en todos los espacios en los que tuve oportunidad (en este caso comente en reuniones en la 
capital de la pampa, con personas vinculadas a educación) y por mi actividad en el Centro de actividades juveniles 
que coordino los días sábados (CAI) para adolescentes. esta información llegó a la UBA (Universidad de Buenos 
Aires)  y así fue como  me convocaron para que por primera vez una persona de la localidad capacite a docentes, 
siempre  habían  contado con personas de afuera. El perfil buscado era una persona con capacitación universitaria 
en medios audiovisuales y en tecnologías de la información y la comunicación. hoy me encuentro a cargo de 22 
docentes de mi localidad. 
También me ofrecieron trabajar en un área de comunicación de un proyecto municipal (INAUN) que trabaja con 
chicos en riesgo, con diversas problemáticas, pero por una cuestión de tiempo no acepté estar a cargo de la 
coordinación, sino de la concreción de talleres vinculados a las tecnologías y a lo audiovisual y que en los meses 
siguientes  concretaremos. 
El comienzo de este año, no solo me trajo estas propuestas, sino que fui convocada desde  las dos escuelas que 
participaron de TEDEL (una con orientación técnica que participó con el proyecto ECOURBAN de España) y la otra 
con orientación en ciencias sociales, que trabajó con el proyecto de digitalización del archivo histórico de fotos). De 
ambas me llamaron para dar clases en la materia de lenguajes artísticos y comunicacionales donde en este año 








4. Evaluación del Proyecto TEDEL en cada localidad,  según Objetivos y 
Resultados obtenidos, tomando en consideración la comunidad intervenida y el 
tipo de intervención realizada por el Coordinador Local.  
 
BENITO  JUAREZ 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 
  
Enunciados Aplicación del proyecto 
TEDEL 
Papel del Coordinador 
Local 






Desarrollo Local y la 






Aplicar TEDEL, superando 
el desencanto con las TICS 
que generó en la comunidad 
el truncado proyecto 
intentado por el sector 
público en los 90, de  
convertir a Juárez en una  
“Ciudad Digital”. 
Contribuir a reinstalar un 
proyecto de TICs 
aplicado al desarrollo 
local creando nuevas 
sinergias con los actores 




conectividad, que había 
quedado del proyecto 
“Ciudad Digital” que 






 -Capacitar a pequeños 
empresarios locales en 
el uso de TICs para 
dinamizar su articulación 
con proveedores de 
insumos y de 
maquinaria textil;  
ampliar su mercado.  
-Contribuir a informatizar 
sectores de servicio 
para hacer más eficiente 
la gestión. 
  
- Creación de weblogs:  
Biblioteca Bernal Torres; 
Asociación de Productores; 
INTA B.J. Ateneo Juvenil; 
Sala “Ramón Carrillo”; 
Taller Textil “Crecer”; y 
otras referidas al sector 
educativo, a medios de 
comunicación, etc. 
- Articulación con Instituto 
de Formación  (IPDP) para 
facilitar usos y aplicaciones 
de TICs en educación.  
- Ampliación de la 
articulación del 
emprendimiento textil 
Crecer con grandes 
firmas extra-locales 
- Generación de nuevos 
trabajos en la localidad, 
vinculados al desarrollo 
del servicio informático. 
 
-Telecentro en la 
Biblioteca Bernal Torres. 
Requisitos para el 
cumplimiento de  
los objetivos del proyecto 
 
-Revertir el desencanto de 
los  “juarenses” en relación 
a las TICs 
 
Trabajar en la conformación 
del GDL a partir de trabajar 
con “casos testigo” y con 
dinamizadores locales 
desvinculados de lo 
políticos-partidario para 
recrear el consenso sobre la 
utilidad de las TICs en el 
desarrollo local.  
- Se utiliza el apoyo de 
los medios de 
comunicación local para 
difundir y promover el 
proyecto TEDEL.    
- Se vincula con la 
Biblioteca Popular “Juan 
José Bernal Torres”, 
donde se instala el 
Telecentro Comunitario 
- Se organiza talleres de 
capacitación en TICs 
con diversos sectores 
de la comunidad. 
-El poder legislativo local 
declara al proyecto TEDEL 
de “interés municipal”  
.  
 
Producto puesto al servicio 
de las Comunidades   
 
                                                  WEBLOG BENITO JUAREZ   
                                                (Incorporado en el portal de TEDEL)  
Actores privados y públicos  
involucrados en el proyecto 
 
- Comunidad local 
- Sectores productivos 
- Instituciones educativas (IPDP) y técnicas (INTA) 
Contribuir a la articulación de los diversos actores locales 
Obstáculos Influencia negativa de la dinámica político partidaria al inicio del Proyecto TEDEL, por lo que durante casi 2 años 
el poder ejecutivo local no brindó ningún apoyo al proyecto y al CL. 
Si bien la sociedad civil fue el principal sostén del proyecto el CL tuvo que superar  el escepticismo que había 




Sustentabilidad en el tiempo 
En la gestión que se inicia en diciembre de 2007, el CL se incorpora como Secretario Privado del nuevo 
Intendente, y pone en marcha: un Sistema de Información Geográfico (GIS); una Página web del Municipio 
sobre políticas y cuentas pública y canal de comunicación entre vecinos y autoridades www.benitojuarez.gov.ar ; 
el enlace Benito Juárez-Barker (localidad a 50 km. de la cabecera municipal) para realizar un control de la 
gestión desde el área de cómputos on line con la delegación de Barker;  Informatizar los datos estadísticos de 
Todas las Unidades Sanitarias del distrito (esto es la ciudad cabecera y las localidades rurales)  y conectar todas 
estas Unidades Sanitarias con el Hospital Central a través de Internet.   
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Evaluación del CL de Benito Juárez  (Ramiro Gamaleri) acerca de la experiencia realizada: 
  
El mayor aporte que me  brindó la vinculación con el proyecto TEDEL fue tener la posibilidad de trabajar 
integradamente con gente de distintos puntos del país a través de una modalidad nueva.  
 
Los factores decisivos que me aportó el equipo de dirección del proyecto TEDEL fue el tener la posibilidad de 
trabajar con profesionales de la talla de Angélica Abdallah, Mercedes Martín y Flavio Ruffolo, gente con una visión 
integral de los procesos de desarrollo endógeno. Han resultado tan significativos porque sin lugar a dudas, estas 
experiencias marcan la trayectoria de jóvenes profesionales como es el caso de quienes hemos coordinado el 
Proyecto TEDEL en las comunidades. 
  
En Benito Juárez se conformó un entramado más institucionalizado que le dará continuidad a los servicios del 
proyecto. Eso se palpa que cada uno de los lugares por donde ha pasado TEDEL. La Biblioteca Bernal Torres, la 
textil Crecer, el IPDP, etc., todos estos actores han reconocido un antes y un después desde que incorporaron 
TIC´s. 
  
Se están buscando nuevos recursos para su continuidad con sectores públicos o privados. La idea es que  los 
emprendimientos exitosos de TEDEL puedan tener acceso a los proyectos de Responsabilidad  Social Empresaria 
de las Grandes Empresas de la localidad, y por su puesto nosotros (como sector público) acompañarlos 
institucionalmente. 
  
Desde mi iniciativa con la creación de weblogs en el marco de TEDEL (Julio de 2006), la idea fue que se 
administraran de forma autónoma, para que de esta manera no dependan de los plazos de finalización del Proyecto. 
En cuanto a la página y demás, Martín Degreef y Mariano Arcelus están coordinado la parte de cómputos del 
Municipio.  
  
El Equipo local se desvincula en su relación contractual  del equipo de  AAT el 1º de marzo si bien  los lazos de 
amistad y la fuente recurrente de consulta ante iniciativas relacionadas con TIC´s y Desarrollo Local continuarán 
más fuerte que nunca con todo el equipo. 
 
La experiencia y la capacitación que recibí en estos dos años del Proyecto TEDEL, fue uno de los factores que 
desde el 10 de Diciembre de 2007 me llevaron a ser el Secretario Privado del Intendente de Benito Juárez. 
 
El grupo dinamizador local (GDL) conformado  asume la responsabilidad de continuar el proyecto una vez que 
termine el contacto con TEDEL en la medida en que son todos los miembros son actores comprometidos con el 






5.Evaluación del Proyecto TEDEL en cada localidad,  según Objetivos y 
Resultados obtenidos, tomando en consideración la comunidad intervenida y el 




MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 
  
Enunciados Aplicación del 
proyecto TEDEL 












Pasar de una actividad 
productiva muy informal 
a una formal orientada a 
la economía social. 
Contribuir a crear sinergias 
propicias al desarrollo local 
articulando a los diversos actores 







pretendía aplicar el 
proyecto TEDEL a todas 




- Intervención en el conjunto de 
la comunidad textil artesanal de 
Belén.  
- Capacitación a la Asociación de 
Mujeres Hilanderas en el manejo 
de correo electrónico y 
asesoramiento para trabajar con 
TICs en forma automatizada en 
la administración de la 
Asociación: Control de Stock, 
Ventas, Clientes etc. 
. 
- Administración y  de gestión 
del Paseo Artesanal Camila 
de Aibar en soportes 
electrónicos con 
asesoramiento de la CL.  
- Desarrollo de la web 




Requisitos para el 
cumplimiento de  
los objetivos del 
proyecto 
 
 Encuentros con la comunidad 
artesanal de tejidos y 
colaboración para armar la 
página Web de los Artesanos de 
Belén.  
 
Contacto con:  
- profesionales vinculados a la 
informática y el diseño gráfico  
-  Cooperativa Local Telefónica 
de Belén (CoTelBe) para el 
hosting del sitio. 
Preparación previa 
(sensibilización) desarrollada 
por la CL  con actores locales. 
 
Presentación y difusión del  
proyecto  a través de 
diferentes medios de 
comunicación.  
 
Producto puesto al 
servicio de las 
Comunidades   
 
 
                                                              WEBLOG BELEN  
                                                     (Incorporado en el portal de TEDEL)  
Actores privados y 
públicos  
involucrados en el 
proyecto 
- Comunidad de 
artesanos 
- Instituciones educativas 
- Sector público 
Contribuir a la articulación de los 





-Grandes distancias que 
separan las localidades -
del Departamento. 
-Escasez de servicios de 
transporte y de telefonía 
y conexión domiciliaria 
de Internet. 
- Mala calidad de la conectividad 
en Internet.  
- Falta de un Telecentro público o 
un centro de acceso tecnológico 
comunitario. 
- Individualismo en la práctica 
de los tejedores, maestros y 
artesanos. 
- Mala comunicación 
interlocalidades, por extensa y 
difícil geografía.  
- Comunidad artesanal  
atomizada o dispersa.   
 
Resultados y 
Sustentabilidad en el 
tiempo 
Por dificultades en la comunicación a través de las grandes distancias que separan a las localidades del 
Departamento sólo se pudo aplicar el proyecto al Municipio de Belén.  
Las acciones desarrolladas por la Coordinadora Local podrían tener continuidad a través de la participación en un 
proyecto relacionado con TICs, dirigido a distintos departamentos de la provincia, para el cual se recibió una 





Evaluación de la CL de Belén (Laura Soria) acerca de la experiencia realizada:  
 
 
En el  aporte (a nivel personal, cultural, profesional, etc.) que me brindó la vinculación con el proyecto TEDEL 
confluyeron varias cosas: haber podido trabajar en mi comunidad con actividades que fueron beneficiosas para mi 
ciudad;  haberme brindado la posibilidad de  conocer lugares desconocidos para mi así como de interrelacionarme 
con personas de lugares tan distintos al mío, con sus culturas y  costumbres. En el ámbito profesional un aporte muy 
importante fue haber trabajado en una actividad nueva para mi, como es el teletrabajo; además de todos los 
conocimientos adquiridos  referidos a las TICs.   
  
Los factores decisivos en mi formación aportados por el equipo de Dirección del Proyecto TEDEL fueron, por un 
lado,  lo anteriormente mencionado en referencia a los alcances, utilización, y beneficios de las TICs y mi vínculo 
con  mi comunidad, teniendo en cuenta que antes de la iniciación de este proyecto tenia conocimientos de estas 
herramientas pero de una forma muy superficial. Por otro lado, mi formación como teletrabajadora ha sido un gran 
aporte en mi formación profesional, esto me permitió desempeñarme de la mejor manera posible e interrelacionarme 
con todo el equipo de trabajo de una forma profesional, preparándome para desempeñarme correctamente en 
futuras actividades de similar modalidad.  
  
Durante el transcurso del proyecto se buscó  en mi localidad identificar un grupo de personas (GDL) que apoyen las 
actividades que se realicen en el marco de éste aportando ideas, sugerencias y en algunos casos respaldos 
institucionales. Este grupo de personas (GDL) ha logrado comenzar a conformar un entramado más 
institucionalizado que se ha comprometido, dentro de sus posibilidades, a continuar con las líneas de acción del 
proyecto. En relación al grupo de  las hilanderas es necesario que continúen con  mi asesoramiento y capacitación 
ya que seria indispensable para consolidar el trabajo realizado hasta el momento.  
En el caso de los weblogs de Belén, los responsables de ellos continuaran con sus mantenimientos contando para 
ello con el soporte técnico del encargado de contenidos de mi localidad y con mi apoyo. En el caso del sitio web de 
los artesanos, el mantenimiento en contenidos será realizado por el encargado en contenidos y diseñador del sitio 
con mi acompañamiento. Se contaría con la ayuda principal de dos artesanos, quienes serian el nexo con el resto 
de los artesanos. En cuanto al portal de TEDEL, la carga de Contenidos locales estaría a cargo de los alumnos que 
están cursando los últimos años en la Escuela Cooperativa 20 de Diciembre, contando para ello con la ayuda y 
asesoramiento de los docentes de las distintas áreas. Su mantenimiento será realizado por mi, solicitando material a 
distintos sectores de mi comunidad (turismo, cultura, etc.).  
En esta localidad no se están buscando por ahora nuevos recursos para su continuidad con sectores privados como 
sería por ejemplo, el  financiamiento de ciertas líneas de acción en el marco de Responsabilidad  Social Empresaria 
de  las Grandes Empresas localizadas en este lugar.  
La CL queda relacionada a AAT, ya que existen algunas actividades del proyecto que requieren su seguimiento. 
Además de haberse formado un nexo profesional y personal con los miembros de este equipo. Una persona 
relacionada con el ámbito Educativo Provincial me comento que había posibilidades de replicar un proyecto de  
TICss en las escuelas del interior de la provincia  -el proyecto original se desarrollaría en la Capital Provincial – 
aprovechando mi capacitación a través de las actividades realizadas  en el marco de TEDEL. 
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6. Evaluación del Proyecto TEDEL en cada localidad,  según Objetivos y 
Resultados obtenidos, tomando en consideración la comunidad intervenida y 























TICs para el desarrollo local 
inclusivo e incluyente.  
 
TICs para el fortalecimiento 
de la identidad cultural y la 
promoción de ciudadanía e 
inclusión en minorías 
étnicas como la mocoví. 




- Incorporar las TICSS 
para avanzar en el 
rescate de la 
identidad, integración 
social y económica, y 
el mejoramiento de la 
calidad de vida, la 
defensa de derechos 
y el desarrollo 




- Incorporación de TICSS en 
emprendimientos productivos, 
comerciales, socioculturales y 
educativos que dinamicen  un 
desarrollo local inclusivo, 









Asistencia para el desarrollo 
de la cooperativa por parte 
de la Fundación del Banco 
Credicoop. 
 
- Articulación de 
acciones solidarias de 
los alumnos de una 
escuela secundaria 
con la comunidad 
mocoví. 
 
- Coordinar el diseño 
de una página web 
para la comunidad 
mocoví  El Pastoril 
 
Contribuir con el 
Museo de Villa Angela 
para construir su 
página Web. 
- Blog Científico para 
Investigación y Desarrollo. 
("know-how" en innovación y 
calidad del Aloe vera) 
- Blog Aloe Villa Ángela de 
Difusión y Promoción. 
- Actualización de 
www.losfortines.com.ar. 
- http://www.coorpaval.com.ar 
- Weblog para la comunidad 
mocoví  El Pastoril 
- Weblogs de 
microemprendimientos de 
calzado, de packaging, etc. 
 
-Cooperativa Agrícola 
Regional de Productores 
de Aloe Villa Ángela 
Ltda.) 
-  . 
- Desarrollo de artesanos 
y emprendedores.  
- Asociación Taller 





Requisitos para el 
cumplimiento de  
los objetivos del proyecto 
 
Lograr el uso con sentido de 
las TICS por los diversos 
sectores de la comunidad 
de Villa Ángela (fortalecer la 
identidad, las capacidades 
diferentes, promover 
microemprendimientos 
productivos y comerciales, 
revitalizar las artesanías 
tradicionales, etc.) 
Sensibilizar en la 
utilización de TICSS 
en emprendimientos 





tecnológicos y no 
tecnológicos. 
 
- Incorporación de TICSS en 
emprendimientos de la zona, 
que encarnan la actividad 
artesanal tradicional en Villa 
Ángela y que aporten al 
desarrollo local en forma 
integral contemplando las 
diferentes necesidades de la 
comunidad de Villa Ángela. 
 
 
Producto puesto al servicio 
de las Comunidades   
                               WEBBLOG   VILLA ANGELA 
                             (Incorporado en el portal de TEDEL) 
Actores privados y públicos  
involucrados en el proyecto 
 
- Alumnos de Secundaria 
- Comunidad de los Mocoví 
- Agencia de Desarrollo y  
Oficina de Prensa de la 
Municipalidad,  
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Persistencia de conductas individualistas en algunos artesanos, que perjudica la integración final de la web 
porque algunos cuando consideran que sus conocimientos y destrezas en el uso de  TICSS es suficiente, 
prefieren mantener su autonomía desvinculándose del grupo. 
 
Resultados y 
Sustentabilidad en el 
tiempo 
Se acordó con el Municipio – que apoya las iniciativas que promueven la incorporación y apropiación de TICs en 
diversos sectores de nuestra comunidad, institucionalizar este proceso desarrollando un Área de la Sociedad de 
la Información. Actualmente se está trabajando conjuntamente con  la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio y la Coordinadora del Centro Integrado Comunitario en el apoyo al grupo de artesanos; y con el INTA 
en el diseño y calidad de productos, packaging y materia prima; incorporando a los artesanos a la red local de 




Evaluación de la CL de Villa Ángela (Cintia Natalia Demarchi) acerca de la experiencia realizada: 
 
 
El proyecto TEDEL ha contribuido enormemente con mi desarrollo profesional porque he enriquecido mi formación y 
mi desempeño con nuevos conocimientos relacionados al manejo de distintas herramientas informáticas, tanto 
desde el punto de vista de lo conceptual como desde el punto de vista práctico. Esto me permitió acceder al manejo 
de un mayor flujo de información de manera selectiva, y al establecimiento de un gran nº de contactos mediante la 
facilidad de comunicación. Gracias a la participación activa en reuniones, jornadas, proyectos, medios de 
comunicación, me aportó al  establecimiento de vínculos y al prestigio profesional,  siempre aportando un acervo de 
conocimientos que me permiten posicionarme con una actitud participativa. A través de mi compromiso por 
dinamizar  mi localidad, promoviendo el desarrollo social y económico de los diferentes grupos, y con ellos, el 
desarrollo de toda la comunidad (de la que formo parte), aprovechando las ventajas de las TICs, el proyecto de 
TEDEL me permitió  consolidarme frente a mi comunidad y lograr el reconocimiento de la gente. Con ese apoyo y 
seguimiento de los diferentes grupos he generado redes y vínculos institucionales buscando alianzas que posibiliten 
el desarrollo basado en la solidaridad comunitaria. 
 
Entre los factores decisivo en la formación que aportó la dirección del proyecto TEDELestá el haber promovido  el 
logro de un compromiso y responsabilidad de equipo, saber que los objetivos logrados por cada uno de nosotros 
repercute en el logro del objetivo común, con el cual nos identificamos para logara una misma visión.  
Por otro lado, AAT nos brindó la posibilidad de participar en diversas jornadas y conferencias vinculadas 
estrechamente con el desarrollo de nuestro trabajo desde TEDEL, y con ello pudimos asumir una actitud 
participativa compartiendo nuestra propia experiencia y conocimientos. Esto resulta muy importante para lograr el 
establecimiento de vínculos y contactos que prestigian nuestro desempeño profesional. 
Asimismo, nos han provisto de material de lectura selectivo que coadyuvó a que contemos con un manejo integrado 
de conocimientos y potenciar nuestro desempeño. Lo mismo ocurre con los cursos y jornadas de capacitación 
implementadas en el marco de TEDEL, como el TEV (Taller de equipos Virtuales), Seminarios de Negociación, 
Taller de Mapeo de Alcances, entre otros. Con esto, he generado experiencia y conocimientos que a su vez los he 
trasladado a todas las áreas en que me desempeño profesionalmente. 
 
En la mayoría de las acciones que he implementado en mi localidad  en el marco del Proyecto, he buscado siempre 
esta articulación entre las diferentes Instituciones teniendo en cuenta fundamentalmente la necesidad de abarcar las 
diversas áreas que hacen al desarrollo de cada grupo o emprendimiento. Y justamente esta articulación es la que 
tomé como base para la organización del GDL, de manera que cada sector o entidad vea que sus objetivos 
específicos pueden logarse más fácilmente o en forma más integral se genera una sinergia positiva entre ellos.  
  
La búsqueda de financiamiento constituye uno de los objetivos del Área. Y es lo que se habló en la reunión con el 
GDL, con quienes hemos acordado que será necesario buscar líneas de financiamiento para que el Área pueda 
cumplir acabadamente y con eficacia con los objetivos propuestos. 
Desde la Municipalidad de Villa Ángela contaremos con todo el respaldo y apoyo disponible. Sin embargo, el 
presupuesto que maneja la municipalidad es acotado en relación a todas demandas que es preciso atender.  
 
En el caso de Villa Ángela, al estar el GDL integrado por representantes de Instituciones o por las mismas personas 
que forman parte de algún grupo apoyado por TEDEL (y al que es necesario darle continuidad), esto genera interés 
en continuar trabajando conjuntamente. Sin embargo, aún este GDL no ha adquirido autonomía, en el sentido de 
que soy yo quien todavía debo dinamizar y coordinar. 
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En el caso de los weblog, el mantenimiento estará a cargo de cada uno de sus propietarios, lo que resulta 
relativamente sencillo en función de que un blog es fácil de actualizar y no requiere conocimientos técnicos 
elevados. Respecto del portal, en Villa Ángela aún no hemos conseguido un apersona que se comprometa con esta 
tarea. 
 
Es fundamental seguir  vinculada al equipo de AAT, teniendo en cuenta la continuidad que se busca de las acciones 
y el cambio cultural que comenzamos con TEDEL. Por otro lado, con mi formación profesional me interesa participar 
en aquellos proyectos o iniciativas en que AAT considere mi intervención. 
  
Desde el municipio me han asignado la función de seguimiento de grupos, asociativismo y cooperativismo, tal como 
me desempeñé en los últimos años,  en el marco de TEDEL y con el apoyo de la municipalidad. Sin embargo, no me 
han asignado recursos financieros específicos como coordinadora del  área.  
 
